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АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА


АКТ 

о приемке в эксплуатацию общественной муниципальной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды Виллозского городского поселения на 2018-2022 годы 

законченных работ по «Благоустройству общественной территории: д. Малое Карлино Центр культуры и досуга»
__________________________________________________________

	д. Малое Карлино
	26 ноября  2018 г.


Комиссия в составе:

	Почепцов Николай Владимирович
	Врио главы администрации Виллозского городского поселения, Председатель комиссии

	Елякова Ольга Борисовна
	Начальник организационно технического отдела администрации Виллозского городского поселения, Заместитель председателя комиссии

	Молчанов Артур Михайлович
	Главный специалист администрации Виллозского городского поселения, Секретарь комиссии с правом голоса

	Медведева Ольга Викторовна
	Депутат совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области

	Ильина Вера Эдуардовна
	Депутат совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области

	Деревянчук Нина Викторовна
	Депутат совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области


«Подрядчика»: Генеральный директор ООО «СК «Солар» Жигиль Константин Евгеньевич
руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных работ по контракту № №0145300022218000031-0194380-01 от 09 июля 2018 года.
УСТАНОВИЛА:

1. Предъявлены к приемке работ по Благоустройству общественной территории: д. Малое Карлино Центр культуры и досуга
2. Ремонт осуществляется ООО «СК «Солар»                                                                               по муниципальному контракту №0145300022218000031-0194380-01 от 09 июля 2018 года.
3. Ремонт выполняется согласно технической документации и смете, являющейся приложением к муниципальному контракту.

4. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

по Контракту: начало работ 09 июля 2018 года окончание работ 20 ноября 2018 года.
   Фактически: начало работ 09 июля 2018 года окончание работ 20 ноября 2018 года.
5. Стоимость ремонта: по муниципальному контракту № 0145300022217000069-0194380-01: 24 791 155 рублей 66  копеек (двадцать четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча сто пятьдесят пять рублей, шестьдесят шесть копеек)
6. На основании осмотра, предъявленных к приемке, законченных ремонтом работы по адресу: 188508, РФ, Ленинградская область Ломоносовский район, д. Малое Карлино, соответствующей документацией устанавливается оценка качества ремонтных работ: хорошо
7. Гарантии качества: «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах тридцати шести (36) месяцев гарантийного срока от даты подписания настоящего акта при надлежащем обслуживании объекта.
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

8. Предъявленные к приемке законченные работы по Благоустройству общественной территории: д. Малое Карлино Центр культуры и досуга по адресу: 188508, РФ, Ленинградская область Ломоносовский район, д. Малое Карлино, принять в эксплуатацию с гарантийным сроком 36 месяцев, согласно Муниципальному контракту № 0145300022218000031-0194380-01 от 09 июля 2018 года.
Подписи:

	25.11.2018
	Почепцов Николай Владимирович

	25.11.2018
	Елякова Ольга Борисовна

	25.11.2018
	Молчанов Артур Михайлович

	25.11.2018
	Медведева Ольга Викторовна

	25.11.2018
	Ильина Вера Эдуардовна

	25.11.2018
	Деревянчук Нина Викторовна

	25.11.2018
	Жигиль Константина Евгеньевича
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